

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Старо-Татауровская СОШ»

/Чукреева Л.А./



**План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МОУ «Старо-Татауровская СОШ» на 2023 – 2024 годы.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ	Январь 2023	Администрация школы, школьный координатор	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ (приказ)
2.	Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ (на уровне образовательного учреждения)	Январь 2023	Руководители МЦ, заместитель директора по УВР	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ)
3.	Включение вопросов введения обновлённого ФГОС СОО в повестку заседаний МС ОУ, совещаний с заместителями руководителей по УВР	В течение всего периода	Администрация школы	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ).
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного	Февраль – Апрель	Администрация школы, школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены

	ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	2023		дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой командой в рамках введения обновленного ФГОС СОО
5.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ.	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
7.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновлённого ФГОС СОО	В течение всего периода	Школьный координатор, руководители МЦ.	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
8.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	март 2023	Администрация школы, школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОУ в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками

9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий)	Январь – Март 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО.	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
10.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО
11.	Участие в научно практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС СОО и других образовательных событиях	В течение всего периода	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
12.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 10.07. 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				

13.	Проведение инструктажа ОУ по использованию методических рекомендации	Май – июнь 2023	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
14.	Обеспечение использования учителями пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	
15.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в консультационной и методической поддержке БРИОП, РЦОИ и ОКО по вопросам введения реализации обновлённых ООП СОО	постоянно	Администрация школы, школьный координатор	Своевременная адресная помощь руководящими и педагогическими работниками получена
16.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно-практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение всего периода	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя
17.	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов через участие в городских группах
18.	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

19.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
20.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Администрация школы, школьный координатор	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ
21.	Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в работе городских групп
22.	Содействие организации использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
23.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических	Сентябрь 2023, далее постоянно	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских групп

	<p>рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО;</li> <li>- формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;</li> <li>- контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса</li> </ul>			
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
24.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
25.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
26.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО

<b>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
27.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО, который проводит БРИОП, РЦОИ и ОКО	март 2023	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО
28.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге реализации образовательными учреждениями обновленного ФГОС СОО, который проводит БРИОП, РЦОИ и ОКО	март 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МЦ, учителя-предметники	Обеспечено участие ОУ в промежуточном контроле качества реализации обновленного ФГОС СОО
30.	Внедрение системы мониторинга реализации обновлённого ФГОС СОО	Декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор.	Обеспечено участие ОУ в промежуточном контроле качества реализации обновленного ФГОС СОО
<b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
31.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	ежемесячно	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации
32.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы, школьный координатор.	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся

33.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества
34.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОУ	Апрель 2023, далее 1 раз в квартал	Администрация школы, школьный координатор	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО

Исп. зам.директора по УВР Гороховская Ольга Сергеевна